
ОБЩИЙ ПЛАН  ПО ВНЕДРЕНИЮ  

КОНФИГУРАЦИЯ:   1С:УПП 1.3 + CRM.ПРОФ 1.4 (поддержка Рарус) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  интеграция основной конфигурации с Документооборот: КОРП  1.4 

План внедрения: 

№ РАБОТЫ Срок 

1 ПЕРЕНОС ДАННЫХ / ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 1-2 недели 

  Перенос данных осуществляет Заказчик 

 Перенос / подготовку начальных данных по зарплате осуществляет 
Исполнитель 

 

2 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 1-2 недели 

  пользователи 

 учетная политика 

 бухгалтерский и налоговый учет 

 производство 

 расчет ЗП 

 почта 

 

  создание обработки для печати паспортов отгружаемой номенклатуры (на 
основании ТЗ Заказчика) 

 

  подключение к основной базе удаленных подразделений (склад + 
производство) 

1-4 недели 

  интеграция основной конфигурации с Документооборот: КОРП  1.4 1-4 недели 

3 ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 1-4 недели 

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 3-8 недель 

  разработка контура учета объектов (на основании ТЗ Заказчика)  

5 ВНЕДРЕНИЕ ДРУГИХ КОНТУРОВ УПП 2-12 месяцев 

6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА Непрерывно 
 

Работы необходимо выполнять на территории Заказчика. 

 

Данный план носит предварительный характер и должен быть уточнен с Исполнителем. 

 


